

gantt_welcome_training

4 avr. 2025

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

1 sept. 2024 - 8 mars 2025

Avancée

0%

Tâches

15

Ressources

0

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Début de projet	01/09/2024	01/09/2024
Analyse et rédaction du cahier des charges	02/09/2024	06/09/2024
Conception diagramme de classes/d'objet (UML)	07/09/2024	15/09/2024
Modélisation de la base de donnée (MCD, MLD, MPD)	16/09/2024	23/09/2024
Configuration de l'environnement de dev (XAMPP)	24/09/2024	24/09/2024
Développement du module d'authentification et gestion des rôles	25/09/2024	10/10/2024
Développement des formulaires CRUD pour les entités	11/10/2024	26/10/2024
Développement des tableaux de bord	27/10/2024	02/11/2024
Développement du module de validation des présences	03/11/2024	03/12/2024
Intégration et essais manuels	04/12/2024	07/12/2024
Intégration finale de l'interface utilisateur	08/12/2024	12/12/2024
Tests d'intégration et validation finale	13/12/2024	29/12/2024
Ajustment, corrections et optimisation du code en préprod	30/12/2024	24/02/2025
Configuration Nginx et déploiement en production	25/02/2025	26/02/2025
Rédaction de la documentation technique	27/02/2025	07/03/2025

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

